



Bau-Bulletin

Sanierung, Umbau, Neubau (SUN)

Nr.07, 31. Oktober 2021

Geschätzte Nachbarn

Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an der Informationsveranstaltung im Oktober 2021. Das KSGR schätzt den aktiven und offenen Dialog innerhalb der Nachbarschaft und möchte an diesem festhalten.

Die Abbrucharbeiten sind soweit abgeschlossen. Einzig das Fundament unter dem früheren Haupteingang wird noch abgetragen. Der Tiefbauer hat sich auf dem Bauplatz installiert und der Maschinenpark erweitert sich mit jeder Bauphase.

Aktuell werden die Baugrubenabschlüsse erstellt. Jeden Tag wächst die Baugrube weiter in die Tiefe und die Dimensionen der zweiten Bauetappen können langsam auch von aussen erahnt werden.



Um die Verschmutzung der umliegenden Strassen zu verringern, wurden Radwaschanlagen eingerichtet. An nassen Tagen kann es jedoch zu vorübergehender Verschmutzung einzelner Strassenabschnitte kommen.

Aktuelles

- Entlang der Loëstrasse, innerhalb der Baugrube, gehen die Bohrpfehlbohrungen mit grossem Bohrgerät weiter.
- Die Fassadendämmung der Westfassade Haus A wird angebracht und der Dachrand ergänzt.
- Die Aushubarbeiten, welche über die Loëstrasse abgeführt werden, laufen weiter.

Kontakt

Stefan Galliker, Bereichsleiter Immobilien
Bauherrenvertreter / Projektleiter SUN
081 256 70 17, baubulletin@ksgr.ch

Markus Hehli, Departementsleiter Infrastruktur
Mitglied der Geschäftsleitung
Stv. Geschäftsführer Immobilien AG
081 256 70 24, baubulletin@ksgr.ch

Adrian Walther, Walter Dietsche Baumanagement AG
Projektleiter Bauleitung
081 255 24 68, baubulletin@ksgr.ch