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PFLICHTENHEFT: GEBÄUDEINFORMATIK FE, GA UND ME 

Anhang Q, Inhalt 
Realisationspflichtenheft RPH 
 

Fachbereich: Gebäudeinformatik/Elektro und Mechanik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen 
 

Datum Kürzel Beschreibung 

12.09.2024 flodan Erstellung Entwurf 
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Das Realisations-Pflichtenheft für ein Gebäudeautomationsprojekt dient als präzise Arbeitsanweisung für den 

Unternehmer und legt die technischen, funktionalen und organisatorischen Anforderungen für die Ausführung 

fest.  

1 Allgemeine Projektinformationen 

1.1 Projektbezeichnung 

• Name des Projekts 
• Standort 

1.2 Auftraggeber / Bauherr 

• Kontaktdaten des Auftraggebers/Bauherrn 
1.3 Unternehmer 

• Name des ausführenden Unternehmens 
• Kontaktdaten 

1.4 Planungsbeteiligte 

• Liste aller Planungsbeteiligten (z. B. Architekten, Fachplaner, Bauleitung) 
1.5 Kommunikationsstruktur 

• Informationsfluss, Berichtswege und Abstimmungsprozesse 

2 Vorgaben KSGR 

2.1 Pflichtenhefter KSGR 

• Auflistung aller anzuwendenden Pflichtenhefter und Formulare 
2.2 Sicherheitsanforderungen 

• Anforderungen zur Systemsicherheit (z. B. Zugangskontrollen, Datenschutz, IT-
Sicherheit) 

3 Projektabwicklung 

3.1 Projektziele und Leistungsumfang 

• Beschreibung der Hauptziele der Gebäudeautomation 
• Übersicht über die zu automatisierenden Gewerke (z.B. Heizung, Lüftung, 

Beleuchtung, Sicherheitssysteme) 
3.2 Terminplanung und Meilensteine 

• Detaillierter Ablaufplan des Projekts mit wichtigen Meilensteinen (z. B. Planung, 
Lieferung, Montage, Programmierung, Inbetriebnahme, Abnahme)  

• Personaleinsatz (Personalplanung für die verschiedenen Projektphasen) 
• Ressourceneinsatzplanung (Personal- Material- und Geräteeinsatz) 

3.3 Qualitätssicherung und Abnahmeprozesse 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Testverfahren, Abnahmeprozess 
3.4 Inbetriebnahme und Testbetrieb 

• Details zum Ablauf der Inbetriebnahme (z.B. Simulationen, Testphasen) 
• IBS Protokolle aller Gewerke 
• Testprotokolle 
• Checkliste 
• Abnahmeprotokolle (GA, EM, Dritte)Technische Anforderungen 

3.5 Systemarchitektur und Netzwerktopologie 

• Übersicht über die technische Architektur des Gebäudeautomationssystems 
(Netzwerkstruktur, Protokolle, Kommunikation) 

• Low Level Design Systemübersicht von jeder AE 



 Kantonsspital Graubünden 
Departement Infrastruktur & Hospitality 
Spitaltechnik 
GIN, Elektro & Mechanik 
www.ksgr.ch 

Daniel Florin 
Abteilungsleiter 
daniel.florin@ksgr.ch  
+41 81 256 66 76  

 

 
Bezeichnung: 
KSGR-RL-PH Anhang Q Realisationspflichtenheft RPH Gebäudeinformatik 
Version: IQ-Soft Dok. Nummer: Dokumententyp: Verwaltung Kürzel: Gültig ab: 

S e i t e  3 | 3 1.0 304-0932 Pflichtenheft flodan 10.10.2024 

 

• Liste Netzwerkanmeldungen ICT 
3.6 Elektroschemata 

• Elektroschemata (Disposition, Kabelliste) 
• Betriebsmittelliste 

3.7 Funktionsumfang 

• Funktionsbeschriebe und Konzepte (Regelung, Steuerung, Überwachung) 
3.8 Datenpunkt und Alarmlisten 

• Detaillierte Auflistung der Datenpunkte (Soll-/Ist-Werte, Grenzwerte, 
Regelparameter) 

• Alarmlisten (mit Prioritäten und Klassifizierungen) 
3.9 Schnittstellen zu anderen Systemen 

• Beschreibung der Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Heizung, Lüftung, 
Sicherheitstechnik) 

• Anbindung an übergeordnete Managementsysteme (z.B. GLS, ALS) 
3.10 Kommunikationsprotokolle 

• Vorgaben zu den verwendeten Protokollen (z.B. BACnet, KNX, Modbus, M-Bus) 
3.11 Hardware und Software 

• Datenblätter von allen Komponenten (Sensoren, Aktoren, Controller) 
• Feldbus Unterlagen Dali 2, KNX, usw. (Projekt, Topologie mit Adressierung) 

3.12 Software 

• EDE File 
• Software-Anforderungen und Betriebssysteme 
• Updates und Kompatibilität 

3.13 Energieeffizienz 

• Vorgaben zur energetischen Optimierung (z.B. Lastmanagement) 

4 Risiken und Störfallmanagement 

4.1 Risikomanagement 

• Identifikation und Bewertung von Risiken, Massnahmen zur Risikovermeidung 
4.2 Eskalationsmanagement 

• Vorgehen bei Störungen und Verzögerungen im Projektablauf 

5 Dokumentation und Übergabe 

5.1 Projektdokumentation 

• Dokumentation gemäss Vorgaben KSGR (z. B. Planungsunterlagen, 
Bedienungsanleitungen, Inbetriebnahme Protokolle) und Abnahmeverfahren 

5.2 Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Systeme 

• Bedienungshinweise, Wartung und Pflege der Automationsstationen 
5.3 Schulung und Übergabe 

• Schulungsanforderungen für den Betrieb des Systems 
• Schulungsplan und Unterlagen für das Bedienpersonal 

5.4 Übergabe 

• Vorgaben zur Übergabe des Systems an den Betreiber 


